

## 1. Pääkirkon lämpötalouden parantaminen

### **Kirkkoneuvosto 28.9.2011**

” Kirkkohallituksen arkkitehti Antti Pihkala, museoviraston arkkitehti Martti Jokinen sekä suunnittelija-arkkitekhdiksi tuleva Jorma Teppo olivat tutustumassa pääkirkon lämpötalouteen 20.7.2011. Tuolloin käydyssä keskustelussa oli selkeästi päällimmäisenä ajatuksena tehdä seinien korjaus siten, että hirsivälit tilkitään kauttaaltaan, sen päälle tulee ilmanvirtauksen estävä ehkä kaksinkertainen paperi ja viimeiseksi uusi maalauksen vaativa vuorilauta. Tämä korjausajatus kirjautui myös talouspäällikön heti tekemään muistioon.

Sen sijaan suunnittelija-arkkitehdin kirjoittamassa muistiossa ei enää/vielä oteta kantaa seinien korjaustapaan. Mietteitä tässä ovat olleet muutkin. Riittäisikö tuulensuojaksi pelkkä paperi? Toivottavasti löydämme tutkimustyössä tosiasiasa lämpötaloutta parantavan ratkaisun.

Tepon muistiossa todetaan, että 2000-luvun alussa remontissa ulkoseinistä vain sakastin päätyseinää tiivistettiin. Tämä ei pidä paikkaansa vaan korjattuja kohtia on useampia.

*Taluspäällikkö:* Kirkkoneuvosto hyväksyy arkkitehti Jorma Tepon konsulttisopimuksen suunnittelutyöstä.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen.”

### **Kirkkoneuvosto 2.11.2011:**

Jorma Teppo ja Tapani Kaukonen arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:stä vierailivat seurakunnassa 7.10.2011 (muistio liitteenä).

Tuolloin käydyssä keskustelussa päädyimme esittämään hitaan etenemisen tietä, jossa ensi talvena tehtäisiin alustavaa tutkimus- ja suunnittelutyötä mm. lämpökuvauksin ja kesällä 2012 remontoitaisiin tutkimusten perusteella yksi koeseinä. Tämän koeseinän lämpötalous olisi puolestaan seuraavan talven aikana tutkimuksen kohteena ja varsinainen isompi remontti ajoittuisi kesään 2013.

*Taluspäällikkö:* Kirkkoneuvosto esittää lämpötalousremontin yleisaikataulun kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen.

## 2. Lumitöistä ja haudankaivuusta allekirjoitetun urakkasopimuksen jatkaminen

Pyhjärven seurakunnan ja yksityinen ammatinharjoittaja Jukka Leppäharjun 23.2.2011 allekirjoittamassa lumitöitä ja haudankaivuuta koskevassa urakkasopimuksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Urakkavuoden päättymisen jälkeen urakan sopimuskautta voidaan jatkaa ns. suorahankinnalla (optio) 1.3.2012 alkaen vuosittain yhteensä enintään kolmen vuoden ajan. Suorahankinnan käyttö edellyttää kummankin osapuolen kirjallista hyväksymistä vähintään neljä kuukautta ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Tällöin on sovittava myös mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuneista sopimustäsmennyksistä ja niistä aiheutuvista hintamuutoksista.”

*Taluspäällikkö:* Urakoitsija, kirkkoherra ja taluspäällikkö ovat ilmaisseet kirjallisesti halunsa jatkaa sopimuskautta vuodella 1.3.2012 alkaen.

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuskauden jatkamisen.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen.

## 3. Hautausmaiden hoitotöistä allekirjoitetun urakkasopimuksen jatkaminen

Pyhjärven seurakunnan ja Rakennuspalvelu M. Kuikka Ky:n 23.2.2011 allekirjoittamassa hautausmaiden hoitotöitä koskevassa urakkasopimuksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Urakkavuoden päättymisen jälkeen urakan sopimuskautta voidaan jatkaa ns. suorahankinnalla (optio) kevästä 2012 alkaen vuosittain yhteensä enintään kolmen kasvukauden ajan. Suorahankinnan käyttö edellyttää kummankin osapuolen kirjallista hyväksymistä vähintään neljä kuukautta ennen seuraavan sopimuskauden alkamista (ennen 30.11.2011, ennen 30.11.2012, ennen 30.11.2013). Tällöin on sovittava myös mahdollisesti tarpeelliseksi osoittautuneista sopimustäsmennyksistä ja niistä aiheutuvista hintamuutoksista.”

*Taluspäällikkö:* Urakoitsija, kirkkoherra ja taluspäällikkö ovat ilmaisseet kirjallisesti halunsa jatkaa sopimuskautta myös ensi kevästä alkavan kasvukauden ajan.

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuskauden jatkamisen.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen.

#### **4. Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2012 (osin 2013-2014)**

Kirkkoneuvosto hyväksyi valmistelun ja neuvottelujen pohjalta syntyneen henkilöstön kehittämissuunnitelman.

#### **5. Vapaaehtoistyön kehittäminen**

Kirkkoneuvosto keskusteli vapaaehtoistyön kehittämisestä.